

Ботанический сад


40

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ  
ОРАНЖЕРЕЙ СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
Томского государственного университета  
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
1967-70 # др. документ

1971 - 1973

1974 - 1987 гг.

ПАПКА



ДЛЯ



БУМАГА

"УТВЕРЖДАЮ"

авт. инженер Воеводина  
инж. спец. стр. Е.И. Каримов  
"15" января 1976 г.

Телеграмм  
Зерено; подписев  
(Кемеров.)

Телеграмм  
"СОГЛАСОВАНО"  
подписев  
Е.И. Каримов

"12" января 1976 г.

" " " 1976 г.

### ЗАДАНИЕ

Филиалу № 2 Государственного института комплексного проектирования на выполнение проектно-изыскательских работ по ТГУ им. В.В. Куйбышева

1. Заказчик - Томский Государственный университет
2. Проектируемый объект - Ботанический сад ТГУ
3. Место расположения - г. Томск (территория ТГУ)
4. Выполнение проектно-изыскательских работ - реконструкция субтропической оранжереи Ботанического сада с пристройкой под вестибюль и рабочие комнаты для научных сотрудников.
5. Основание для проектирования - аварийное состояние конструкций оранжереи.
6. Архитектурно-планировочное задание - выдает ТГУ в срок до 1.12.1975 г.
7. Программное задание - строительство оранжереи в металлоконструкциях размером 36x24 и 3-х этажной пристройки 24x12 для размещения вестибюля, гардероба и рабочих комнат для научных сотрудников.
8. Исходные данные - выдает ТГУ в срок до 1.12.1975 г.
9. Стадия проектирования - технико-рабочий проект
10. Сроки проектирования - устанавливаются по договору
11. Источники финансирования - <sup>изован</sup> центральные капвложения государственные
12. Ориентировочная стоимость - 500 тыс. рублей.

~~Общая стоимость - 2500 тыс. рублей~~

13. Титульные списки - титул строительства 1977 года
14. Строительство осуществляет - управление "Химстрой"
15. Данный объект находится в пятилетнем плане - 10 пятилетка
16. Срок строительства - 1977 год
17. Особые предложения заказчика - строительство оранжереи должно быть осуществлено без разборки существующих конструкций и без нарушения функционирования существующей оранжереи.
18. Наименование организаций, согласовывающих проект: Т Г У. Горархитектура.

ЗАКАЗЧИК -

А.П. БЫЧКОВ

ПОДРЯДЧИК -

В.М. СИМАНОВСКИЙ

СЕКРЕТАРЬ -

ЧЕРЕПАНОВА

*В УКС Левинск перед  
улицей В.И. Трапезникова  
131-1986г.*

*Подписано  
А.П. Бычковым  
В.М. Симановским  
в 11-й декаде  
октября  
1975г.*

*(Резолюция  
Д.Н. Харитонов)*  
О.Т. Мамлееву  
С зам. министра  
и сов. дирекции  
решение, Корсаков  
Ташташев  
Д. Варшавин  
2 XII - 1977.

2/1-167

29 ноября 7

Зам. министра МВ и ССО РСФСР  
Д.Н. Харитонову.

Томский университет им. В.В. Куйбышева просит Вас включить в титульный список по строительству на 1978 год реконструкцию Сибирского ботанического сада ТГУ /комплекс субтропических оранжерей /.

Необходимость включения в план строительства на 1978 год диктуется предаварийным состоянием подлежащих реконструкции оранжерей, где под угрозой гибели содержится ценный фонд растений Азии, Австралии, Новой Зеландии и др. субтропических районов Земли.

Проектная документация выполнена Томским отделением Всесоюзного проектного и НИИ комплексной энергетической технологии /ВНИПИЭТ /. Стоимость объекта 1420.0 тыс.руб. Строительство будет вести управление "Химстрой ": вопрос согласован с секретарем Томского обкома КПСС А.Г. Мельниковым и нач. управления П.Г. Пронягиным.

Ректор  
Томского университета  
профессор доктор

/А.П. Бичков/  
1 XII - 1977.  
Ген. директор  
Зам. министра  
Д.Н. Харитонову  
(связь с дирекцией)  
запрос со Сред-  
Уральска  
Ваша Д.Н.  
Харитонов  
(связь)



ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ  
«ВНИПИЭТ»  
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ботанический сад при ТГУ  
г. Морякиной В.А.

31.10.77 № 209/2356

на № ..... от .....

О сообщении реквизитов

Нашему предприятию присвоено новое наименование :

Томское отделение Всесоюзного проектного и научно-исследовательского института комплексной энергетической технологии.

(Томское отделение "ВНИПИЭТ")

Прежнее наименование Филиал № 2 Государственного института комплексного проектирования отменено.

Новое наименование вводится с 1 ноября 1977 года.

Почтовые, телеграфные и телефонные (для междугородных переговоров) реквизиты по новому наименованию следующие:

- 634039, Томск, 39 Томское отделение "ВНИПИЭТ"
- 158, Томск, Метеор
- Метеор

Прошу произвести изменения в ваших учетах.

Руководитель Томского отделения  
"ВНИПИЭТ"

  
В.М.Симановский

В дело

*на учете  
4 XI - 1977*

# Заключение № 9К-94

по проектам строительства 197 <sup>7</sup> г. 28/11. 777

## А. Протокол рассмотрения проекта

- 1. Наименование проекта Реконструкция субтропической оранжереи Ботанич. сада
- 2. Наименование предприятия Сибирский ботанический сад Томского университета
- 3. Министерство (ведомство) Министерство высшего и средн. спец. образования РСФСР
- 4. Место строительства г. Томск, Ботанический сад ТГУ

5. Представленные документы:

- а) чертежи
- б) схемы
- в) сметы
- г) \_\_\_\_\_
- д) \_\_\_\_\_
- е) \_\_\_\_\_
- ж) \_\_\_\_\_
- з) \_\_\_\_\_
- и) \_\_\_\_\_
- к) \_\_\_\_\_

6. Проект разработан Государственным ин-том комплексного проектирования  
наименование проектной организации  
филиал В 2

7. Проект представлен ИМ-22  
наименование учреждения или предприятия

при сопроводительном письме № 11-1112 от 18.11.1977 197 г.

8. Проектные материалы получены 17. 11 197 г. за № \_\_\_\_\_

9. Экспертное заключение по проекту дано не было

рассмотрев проект реконструкции субтропической оранжереи ботанического сада ТГУ с пристройкой под вестибюль и рабочей комнаты для научных сотрудников установила, что проект разработан на основании задания на проектирование от ТГУ и утвержденного за- министра Ресминяну РСФСР г.д.н. харитоновым.

Проект реконструкции и расширения субтропической оранжереи предусматривает увеличение общей площади оранжереи с 791 кв м до 2857,2 кв м. Площадка строительства находится на территории ТГУ. Рельеф площадки ровный, превышение составляет 1,8 м. Инженерно-геологические условия площадки удовлетворительные для строительства проектируемых сооружений. Архитектурно планировочное решение пред оранжерейной площадки выполнено в увязке со сложившимся благоустройством территории, существующим рельефом участка и озеленения.

#### Архитектурно-планировочное решение.

Проект реконструкции существующей организации предусматривает строительство 3-х связанных между собой блоков.

Блок А- вновь проектируемое 2-х этажное административное здание, где помимо административных помещений, располагается вестибюль для приема экскурсий с комнатой экскурсовода.

Блок-В- вновь проектируемый объем субтропической (хвойной) оранжереи с параметрами 36x30 в плане и высшей точкой 25м. В Блоке В за- проектирована живописная сеть дорожек с площадками. Блок В располагается на месте существующей хвойной оранжереи, которая подлежит разборке.

Блок В- вновь проектируемый объем субтропической теплой оранжереи с параметрами 52x18 в плане и высшей точкой 11,7 м. В блоке В находится и спецоранжерея и 3-мя отделочными-развлоочной, суккулентный и авалиевым. Кроме того, в нем расположены бытовые помещения, лаборатория больных растений и комната пересаживаемых растений.

#### Отопление.

Отопление оранжерей запроектировано водяное с параметрами и воли: прямой 105° С, обратной 70°С. Отопление здания осуществляется от двух узлов ввода. В помещениях субтропической оранжереи запроектировано три вида отопления

1. отопление вестибюля нагревательными приборами
2. кровельное отопление
3. воздушное отопление

Для подсушивания почвы в холодной субтропической оранжереи под землей прокладываются трубопроводы из нержавеющей стали, подключаемые к обратному трубопроводу цокольного отопления.

Вентиляция в помещениях оранжерей запроектирована естественная и осуществляется путем открывания фрамуг.

В проекте предусмотрены мероприятия для борьбы с шумом. Система воздушного обогрева, работающая на наружном воздухе автоматизирована.

Автоматизация обеспечивает прогрев калорифера и заслонки наружного воздуха перед выключением вент. системы, а также защиту калорифера от замораживания.

#### Водоснабжение и канализация.

Здание оранжерей оборудуется следующими инженерными коммуникациями и системами:

1. хоз.-питьевого водопровода

2. горячее водоснабжение

3. поливочного водопровода

4. бытовой канализации

5. производственной канализации.

Источником водоснабжения оранжереи является существующая сеть наружного водопровода диаметром 100 мм подгреваемая для полива в бойлерах.

Расход воды на хозяйственные нужды составляет 0,54 /сек 0,65 м<sup>3</sup>/сут.

Бытовая канализация от зданий оранжерей проектируется самотечная с последующим подключением к существующим сетям у спорткорпуса. Сточные воды от санузлов сбрасываются в бытовую канализацию.

Электроснабжение предусматривается от трансформаторной подстанции.

Теплоснабжение от наружных тепловых сетей университетского городка.

В проекте предусмотрена телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация.



27 I - 1978  
по вопросу  
у А. Т. Мельникова  
наз. упр. Министров А. П. Беглов  
А. Т. Мельников

Представитель  
А. Т. Мельников  
6 I - 1978

Секретарь Томского Обкома КПСС

тов. А. Г. Мельникову

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич !

Убедительно просим Вас рассмотреть вопрос о возможности реконструкции в 1978г. субтропического комплекса оранжерей Сибирского ботанического сада, находящихся в аварийном состоянии.

Особую тревогу вызывает положение большой оранжереи, где содержится ценная коллекция австралийских хвойных растений, в т.ч. 110-летнее мощное дерево-араукария Бидвилла и десятки других видов /камелии, индийские азалии, перуанский дурман, сторгулии и т.д./ Коллекция собиралась десятками лет и является одной из крупных в СССР и уникальной для северных стран земного шара. Растения, достигнув своими вершинами стеклянных покрытий, начали погибать от соприкосновения с ледяной температурой стекла: в течение 1976-1977г.г уже было спилено два 10-12 метровых кипариса, которые не удалось спасти. Гибельное для растений положение усугубляется тем, что старая оранжерея, будучи очень примитивной, не имеет вверху, непосредственно под своими стеклянными покрытиями, отопительных регистров труб, вследствие чего в течение 4-5 зимних месяцев оранжерея покрыта снегом и льдом, составляющих весьма опасную нагрузку на старые конструкции оранжереи. Так, прошлой и текущей зимой уже были случаи тяжелых ситуаций /причем в ночное время/, когда обрушились шпрансы и стекло на площади 3,5 кв.м. чем нанесены большие травмы растениям. Нельзя говорить о возможных последствиях таких аварий, если обрушится покрытие на 10-20 и более кв.м. при морозе 15-45° !

Коротко резюмируя, можно сказать: положение коллекции растений настолько серьезно, что если не начать немедленную реконструк

цию, то Сибирский ботанический сад может потерять большую часть коллекции, значение которой трудно переоценить.

Учитывая сложность положения и самые технологии реконструкции, просим Вас рассмотреть этот вопрос с участием нач. управления "Химстрой" П.Г.Пронягина и представителями Томского университета.

Ректор университета  
профессор доктор

/А.П.Бычков /

Директор  
Сибирского ботанического сада  
канд.биолог.наук, ст.н.сотрудн.

В.А.Морякина

Первому секретарю Томского  
Обкома КПСС тов. Е.К. Лигачеву

Д-8-33 от 7 IV - 1979г.

Глубокоуважаемый Егор Кузьмич!

Убедительно просим Вас рассмотреть вопрос о возможности реконструкции в 1980 г. субтропического комплекса оранжерей Сибирского ботанического сада, находящегося в аварийном состоянии.

Особую тревогу вызывает положение большой оранжереи, где содержится ценная коллекция австралийских хвойных растений, в т.ч. 110-летнее мощное дерево - араукария Бидвилла и десятки других видов (камелии, индийские азалии, перуанский дурман, стеркулии и т.д.). Коллекция собиралась десятками лет и является одной из крупных в СССР и уникальной для северных стран земного шара. Растения, достигнув своими вершинами стеклянных перекрытий, начали погибать от соприкосновения с ледяной температурой стекла: в течение 1976-1978 гг. уже были спилены два 10-12 метровых кипариса и ряд других растений, которые не удалось спасти. Гибельное для растений положение усугубляется тем, что старая оранжерея, будучи очень примитивной, не имеет вверху, непосредственно под своими стеклянными покрытиями регистров отопительных труб, вследствие чего в течение 4-5 зимних месяцев оранжерея покрыта снегом и льдом, составляющих весьма опасную нагрузку на старье аварийные конструкции оранжереи. Состояние оранжерей настолько серьезно, что если не начать немедленную реконструкцию, то Сибирский ботанический сад может потерять большую часть коллекции, получившей большую известность в СССР и за рубежом.

Проектная документация на реконструкцию имеется полностью. Она выполнена Томским отделением "ВНИПИЭТ". Стоимость строительства

Товарищу  
первому секретарю  
Обкома  
КПСС тов.  
Е.К. Лигачеву  
Москва  
7 апреля 1979 г.  
А.Т. Мельников  
Секретарь  
И.А. Козлова

1.820 тыс. руб. Однако возникают крупные осложнения с поставкой металлических конструкций (общая потребность объекта в металле около 600 т.) Новосибирским заводом металлоконструкций "Химстрой".

Учитывая сложность положения, Томский университет просит Вас помочь решить вопрос с поставкой металла из Новосибирска во II полугодии 1979 г. с тем, чтобы летом 1980 г. можно было произвести реконструкцию субтропического комплекса.

Ректор университета  
профессор

/А.П.Бычков/

Директор Сибирского  
ботанического сада ст.н.с.

/В.А.Морякин./



IV-1949

Проект

Председателю Совета Министров СССР

А.Н. КОСЫГИНУ

Томский Обком КПСС просит Вас оказать содействие в улучшении положения старейшего научного учреждения - Сибирского ботанического сада при Томском университете. Он основан в 1805 году в связи с открытием первого высшего учебного заведения в Азиатской части России - Томского университета. В связи с большой научно-исследовательской, научно-воспитательной и научно-просветительной работой первого в Сибири ботанического сада он был реорганизован с 1 января 1945 года в самостоятельное Научно-исследовательское учреждение с титулом "Сибирский ботанический сад при Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева" (распоряжение В 1848-р Совнаркома РСФСР от 4.08.1944г за подписью председателя А.Н. Косыгина) и относится к 1 категории по оплате труда.

За прошедшие десятилетия возросли в несколько раз растительные экспозиции, все объемы работ и вклад Ботанического сада в народное хозяйство: зеленое строительство, садоводство, сельскохозяйственное и лекарственное растениеводство.

СибСС широко известен в СССР и за его пределами. Высокую оценку его деятельности и растительным фондом (4400 видов и сортов) дали многие видные деятели партии и правительства, крупнейшие ученые нашей страны, посетившие Ботанический сад.

Учитывая большую государственную ценность уникального в Азиатской части России Ботанического сада и его значение для развития западносибирского экономического района, Томский Обком КПСС просит помощь в решении двух вопросов:

1. в присвоении Сибирскому ботаническому саду статуса САДА-ИНСТИТУТА 1 категории с титулом "Сибирский ботанический сад-институт" при Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева, что укрепило бы его положение и способствовало росту кадров высокой квалификации соответственно уже накопленному исследовательскому потенциалу.

2) В ускорении реконструкции оранжерейного комплекса, где растет одна из крупнейших в СССР и единственная в Азиатской части экспозиция ценных тропических и субтропических растений, в т.ч. 100-115-летние австралийские пальмы, араукарии, индийские джаны и др. Проектная документация на реконструкцию готова полностью. Стоимость стр и альта 1.400 тыс. руб. Однако возникли крупные осложнения с выполнением данного объекта в титул по строительству, главным образом, в связи с трудностью в поставке металла (потребность в металле свыше 500 тн). Вместе с тем, положение старой оранжереи с ценными растениями стало аварийным, что в сибирских условиях особенно опасно.

Первый секретарь  
Томского обкома КПСС

В.К. Звонцов

W-1979

(передано

Ю. К. Звонцову

Зедя секр. Обкома

КПСС А.Т. Мещеряков

Циклова)

Зам.министра среднего машино-  
строения тов. А.И.УСАНОВУ.

21.10.1981г. № БС-83

*Вручено  
21.10.1981  
(Обком КХС)  
21.10.81*

О завершении реконструкции  
Сибирского ботанического  
сада Томского университета.

Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

Томский университет им. В.В.Куйбышева просит Вас решить вопрос о включении в титул по строительству управления Химстрой на 1982 год заключительной части реконструкции Сибирского ботанического сада. Проектная документация выполнена Томским отделением ВНИПИЭТ и готова полностью. Стоимость строительства 1900 тыс. руб. Поручить реконструкцию данного объекта другому подрядчику не представляется возможным в связи со сложностью технологии строительства.

Учитывая аварийное состояние ценнейшей государственной экспозиции растений, а также то положение, что управление Химстрой успешно выполнило 1<sup>й</sup> этап реконструкции, убедительно просим помочь в решении данного вопроса. Возражений по финансированию реконструкции со стороны Минвуза РСФСР нет.

Ректор университета  
профессор



(А.П.Вычков)

Копия:

9.10.81 г.

12/103

Начальнику Западно-Сибирского  
главного территориального  
управления Госснаба СССР  
тов. БАБАНАКОВУ А.П.  
Заместителю председателя  
Совета Министров СССР  
Председателю комитета по мате-  
риально-техническому обеспечению  
тов. Мартынову  
Начальнику Союзглавметалл  
тов. ЭСАУЛЕНКО А.А.  
Заместителю министров Высшего и  
среднего специального образова-  
ния РСФСР  
тов. ХАРИТОНОВУ Л.Н.

Постановлением Госплана РСФСР № 126 от 2.07.81 г. Запсиб-  
главснабу для реконструкции оранжерей Сибирского ботанического  
сада при Томском университете выделены фонды на 90 т. алюминий-  
ного проката с поставкой на 1У квартал 1981 г.

Распоряжением Госснаба СССР № 119 от 18.06.81 г. для  
этих же целей выделены черные металлы в количестве 450 тонн на  
III и IV кварталы 1981 г. В соответствии с извещениями Главснаба  
Минвуза РСФСР Томский университет направил спецификации на тран-  
зитные отправки Запсибглавснабу, который, сославшись на то, что  
у него нет прикрепления к заводу, документации не принял. Какой  
же ответ получил наш представитель в Главметаллосбыте СССР.

Прошу Вас разобраться и решить вопрос с поставкой ме-  
таллов Томскому университету в IV квартале 1981 г. или в I квар-  
тале 1982 г. для ликвидации аварийной обстановки старейшего  
Сибирского ботанического сада.

Ректор университета,  
профессор

А.П.Бычков

СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
при Томском Государственном университете им. В. В. Куйбышева

*Людмила Егорова*  
*Бычков*



Революция  
А.Н.Усанова  
"т.Дерябину.

"Прошу оформить.  
Это старый долг".

Заместитель министра среднего  
машиностроения

тов. УСАНОВУ А.Н.

20.10.83

№ 21-35

При согласовании плана подрядных работ на 1984 год Минсред-  
машем в соответствии с заявкой Минвуза РСФСР принято 100 тыс.руб.  
на завершение строительства пристройки к главному корпусу Томского  
государственного университета. В настоящее время в связи с уточне-  
нием стоимости строительства сметная стоимость строительно-монтаж-  
ных работ по пристройке возросла на 300 тыс.рублей. Учитывая больш-  
шую техническую готовность объекта и реальность его ввода в эксплуа-  
тацию в 1984 году, Минвуз РСФСР просит дополнительно принять в  
план подрядных работ на 1984 год 300 тыс.руб. на завершение  
пристройки к учебному корпусу Томского университета.

Кроме того, Минсредмашем приняты в план подрядных работ на  
1984 год 200 тыс.руб. на начало реконструкции оранжереи Сибирского  
ботанического сада Томского университета. Однако в соответствии с  
проектом организации строительства на задел по этому объекту  
необходимы 500 тыс.рублей. В связи с изложенным Минвуз РСФСР просит  
увеличить план подрядных работ на 1984 год по реконструкции оранже-  
рей на 300 тыс.рублей.

Приложение: форма 4 пкс (дополнительная).

Заместитель министра

Д.Н.ХАРИТОНОВ

*Конев Верна*

*В.Шарин* →

*(директор Сиб БС  
ИТЧ)*

Профессор В. С. Бриколов

УТВЕРЖДАЮ:

А.Я.АСАИНОВ

" " 1984 года

М Е Р О П Р И Я Т И Я

выполнения работ в осенне-зимний период  
1984-1985 гг. по реконструкции субтропической  
оранжереи ботанического сада ТГУ

№ пп	Наименование мероприятий и работ	Объем работ	Исполнители	Сроки исполнения	примечания
1	2	3	4	5	6

1. Мероприятия подготовительного периода

- 1. Внести изменения в стройгенплан № 28677 в связи с изменением проекта подъездной а/дороги с заездом с Московского тракта  
ОГТ УХС до 20.10
- 2. Выдать проект временного электроснабжения и освещения строительной площадки  
-"- 12.10

предварительные

- 3. Утепление грунтов вдоль всех стен существующих оранжерей блока Б, В на полосе шириной 8-9 м опилками с толщиной слоя = 200 мм, а со стороны оси "15" шириной 20 м с покрытием полиэтиленовой пленкой опилок.  
Эннс Я.П. до 1.11
- 4. Завезти опилок для утепления грунтов  
СМУ-8 Малафеев Ф.П.
- 4. Заказчику выдать разрешение на право производства работ  
ОКС ТГУ до 16.10
- 5. До начала работ на территории сада оформить акт-допуск по форме СНИП III-4-80, прил.3  
ОКС ТГУ, Эннс Я.П.
- 6. Выдать элементы временного ограждения стройплощадки согласно заказу 38/1526  
437,5 кв.м ПДО, ДОК, УИП, до 11.10
- 7. Выполнить временное ограждение строительной площадки  
Малафееву СМУ -8 Эннс ЯП 25.10

1	2	3	4	5	6
8.	Произвести пересадку и вырубку деревьев и кустов, попадающих в штамп котлована, под дороги временные площадки и подкрановый путь.	согласно ППР №28677 л. №4,6	эксплуатация СибБС Эннс Я.П.	до 20.10	
9.	Выдать решение на перенос наружных сетей /эл.кабель, кабель связи, теплотрасса/		эксплуатация СибБС ОКС ТГУ	до 15.10	
10.	Перенос сетей и разборка существующих зданий и сооружений: частичная разборка оранжереи блока "В" /согласно л. 8 №28756/ теплички со стороны оси "15", вестибюля и существующей оранжереи.		"-"	октябрь	
11.	Определить место отвала грунта от разработки котлованов под устройство фундаментов ввиду стесненных условий		ОКС ТГУ	15.10	
12.	Устройство временного электроснабжения и освещения стройплощадки		СМУ-8 Анохов П.И. Глушков В.П.	20.10	
13.	Закончить подъездную и временные а/дороги		СМУ-8 Эннс Я.П.	25.10	
14.	Установить бытовые помещения типа ПАР согласно ППР 4 шт.		СМУ-8 Анохов П.И. Эннс Я.П.	10.10	
15.	Завести дорожные плиты ПДГ-1,5-3,0 и ДД-1	150 шт. ПДГ-1,5 -6	ЦДО УПП Малафеев Ф.П.		
16.	Завести песок для подсыпки под дорожные плиты подъездной дороги	150 м <sup>3</sup>	"-"	16.10	
17.	Завести ГПС для дорог и монтажных площадок	200 м <sup>3</sup>	"-"	"-"	на 1-ую очередь
18.	Устройство уборной и складских помещений согласно л.3 №28677		Эннс Я.П.	16.10	

1	2	3	4	5	6
19.	Завести пиломатериал для временных сооружений	10 м3	Малафеев Ф.И.	15.10	
20.	Засыпка оврага со стороны оси "17" блока "В" под монтажную площадку и ход крана	2360 м3	Энис Я.П.	октябрь	площадка с размером 60 x 15 м
21.	Срезка грунта вдоль оси "17" для установки стрелового крана.	830 м3	Энис Я.П.	до 20.10	
22.	Подготовить монтажную площадку разм. 45x30,0 для приемки поступающих в 1У кв. металлоконструкций		Энис Я.П.	октябрь ноябрь	
<b>П. Производство основных строительномонтажных работ</b>					
1.	Оформить заказы на сборный железобетон, металлоопалубку, арматуру и опалубку по блокам "А" "В" по новым жертезам.		ПТО Дуканова В.П.	октябрь ноябрь	
2.	Выдать арматурные изделия, сб. железобетон опалубку, м/к по блоку "Б" согласно заказам №		УПП тов. Бойко В.В.	до 25.10	
3.	Выполнить работы ниже отм.-0,000 в следующем порядке последовательности: <u>блок "Б"</u>				
а/	разработка грунта по осям "М", "Е" эксковатором и вручную вблизи суц. оранжереи короткими захватками на 2-3 фундамента с последующим устройством опалубки и бетонированием фундаментов от оси "14" к оси "4"	39,3 тыс.руб.	СМУ-8 Энис Я.П.	до 15.11	В первую очередь фундамента выполнить по оси "Е" для последующего устройства основания подкранового пути до 05.12
б/	Обратная засыпка пазух котлованов песком с уплотнением до отм.-1,00 т.	Энис		до 25.11	
в/	устройство опалубки и бетонирование цоколя по осям "М", "Е" с засышкой дна цоколя керамзитовым гравием			"	
г/	Обратная засыпка пазух фундаментов до планировочной отм. с выгородкой верха фундаментов и утеплением полосы примыкающей к существующей оранжерее опилками слоем 30 см шириной 1,5 м			"	до 10.12

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

д/ устройство основания под-  
кранового пути под башенной  
кран вдоль оси "Е" 38;5 до 30.11  
т.руб.

БЛОК "А"

е/разработка грунта и устройство  
фундаментов в 1-ую очередь вдоль  
оси "З", начиная от оси "М" к оси  
"Б" с засыпкой и утеплением пазух  
со стороны сущ.оранжереи т.Энис Я.П. до 30.11

ж/ устройство подвальной части  
блока "А" с сохранением старых  
оштукатуренных стен, согласно ШП  
№ 28756 -" до 20.12

БЛОК "В"

82,41 тыс.руб.

з/Разработка грунта по оси "15"  
в/о "А-Н" экскаватором и рядом  
с существующим контуром-вручную с  
утеплением откосов со стороны оси  
"14" минераловатными плитами Энис Я.П.

и/ Бетонирование фундаментов по оси  
"15" с обратной засыпкой пазух  
между "15" и "14" осями и утепли-  
нием грунтов. -" до 15.12

к/ устройство подвальной части блока  
"В" согласно ШП №28756 в после-  
довательности определенной листа-  
ми № 7, 8, 9 -" до 30.01.85г.

л/ обеспечить необходимой оснасткой Анохов П.И. октябрь  
емкости, стропы, подмости, лестницы,  
вышки, столики, инвент.ограждения  
и т.п./согласно чертежу № 4 инв.  
№28756

м/ выделить необходимые механизмы ЦДО по заявкам  
/экскаватор 3С-332 Чернов В.М.  
=0, 25м3, СМБ-10, К-162, К-161, КС-  
436 1А, КС-5363 трактор, КС-3362,  
компрессор

н/ обеспечить необходимым инструментом,  
электротрамбовками, -180, Анохов П.И. октябрь

Начальник СМУ-8:

А.Г. КАЛЬЧЕНКО

ВИЗы: Серебренников А.М.

Чернов В.М.

Морякина В.А.

А К Т - Д О П У С К

для производства строительно-монтажных работ  
на территории Сибирского ботанического сада.

г.Томск

10 ноября 1984г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор СибБС ТГУ Морякина В.А. и представитель ген.подрядчика ст.прораб Энис Я.П., составили настоящий акт о нижеследующем.

Предприятие выделяет участок, ограниченный координатами согласно ППР и стройгенплана инв. В 28756, в 28756, для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала представителя ген. подрядной организации на следующий срок: Начало: октябрь 1984г. Окончание :декабрь 1986г.  
До начала и в процессе работ необходимо выполнять и выполнять следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

№п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения.	Исполнитель
1.	Выполнить ограждение стройплощадки согласно ППР (стройгенплана) и территории СибБС в районе новой дороги.	до 20.11.84	СМУ-8
2.	Обеспечить охрану объектов строительства и материальных ценностей на стройплощадке.	на период стр-ва	СМУ-8 эксплуатация
3.	Выполнить перенос электрокабелей, внести оси существующих коммуникаций, попадающих под котлован.	до 20.11.84г. до 15.11	ОКС ТГУ эксплуатация
4.	Производство огнеопасных работ в каждом конкретном случае и место пр-ва работ согласовывать с эксплуатацией, а также предпринять меры защиты от попадания искр на растения.	постоянно	СМУ-8 МСУ-48 МСУ-74
5.	Выполнить перенос воздушных линий.	20.11.84	эксплуатация
6.	В период монтажа металлоконструкций и остекления оранжерей составлять специальные графики работ эксплуатационного персонала, согласовывая их с СМУ-8 и обеспечить меры защиты от случайного попадания экпл.персонала в зону монтажа не по графику.	по заявке СМУ-8	эксплуатация
7.	Предусмотреть дополнительные меры защиты растений при демонтаже м/конструкций и других конструкций существующих оранжерей, производя работы определенными захватками и регулируя попадание людей (эксплуатационного персонала) в период демонтажа той или иной захватки.	20.11.84 по заявке СМУ-8 за неделю до выполнения работ	эксплуатация СМУ-8

8. До начала монтажа и/или конструкции и остекления оранжерей натянуть предохранительную сетку под существующим стеклянным покрытием согласно разработанного ППР.

СМУ-8  
НСУ-49

9. Разработать специальную инструкцию на период строительства, для инструктажа всех работающих строителей по специфике работы на данном объекте и по безопасности существующих в роше и оранжереях растений; а также разработать инструкцию для эксплуатационного персонала.

10.12.84г эксплуатации  
СМУ-8

10. Со всеми поступившими на стройплощадку строителями и вспомогательными рабочими из числа направленных на стр-во студентов и сотрудников ТГУ, кроме инструктажа по ТБ проводить специальный инструктаж по разработанной инструкции.

постоянно СМУ-8

*В. З. Харин* →  
*В. З. Харин*

*Л. В. Д. Николаев*

Михайлу Сергеичу  
Проект  
Томскому Обкому КПСС  
Губернатору Удмуртской АССР  
Председателю Совета Министров СССР  
товарищу М.С. Соломенцеву.

Уважаемый Михаил Сергеевич

~~Томскому Обкому КПСС~~  
Томскому Обкому КПСС

просит Вас рассмотреть и положительно решить вопрос о включении реконструкции оранжерейного комплекса Сибирского ботанического сада Томского университета им. В.В.Куйбышева в план капитального строительства на 1981-83г.г.

Первый на востоке страны Ботанический сад Томского университета (основан в 1885г.) располагает на площади 105 га ценнейшими растительными фондами (4300 видов, форм и сортов плодово-ягодных, лекарственных, сельскохозяйственных, декоративных и др. полезных растений), используемыми в различных отраслях народного хозяйства Сибири.

Уникальным государственным достоянием является экспозиция тропических и субтропических растений (1500 видов), широко известная в СССР и в 60 зарубежных странах, получившая высокую оценку видных деятелей партии и правительства, крупных ученых (секретарь ЦК КПСС Б.Н.Пономарев, зам.пред. ГКНТ СМ СССР Л.Н.Ефремов, министры В.П.Елтин, И.Ф.Образцов, академики М.В.Келдыш, А.М.Прохоров и многие др.).

Однако, в связи с аварийным состоянием оранжерей значительная часть растений в настоящее время находится под угрозой гибели. Разработан проект реконструкции, предусматривающий применение оригинальных металлоконструкций высотой 25 м. Сложность строительства (его стоимость 1.420 тыс.руб.) заключается также в том, что оно будет производиться над растительными экспозициями. Поэтому выполнить его возможно только в капитальном варианте.

Убедительно просим учесть уникальность объекта для Азиатской части СССР и разрешить его неотложное строительство.

Первый секретарь Томского  
обкома КПСС

/В.К.Игачев/

2 IV - 1981



Дружок

Председателю  
Совета Е. Мухоморов СССР

2 IV - 1984 г.  
Получено в сборе  
в отделе науки  
МСС &

тов. В. С. Соловьеву  
ручкой

2

Уважаемый  
Виктор Сергеевич!

Томский Отдел МСС просит Вас  
рассмотреть и помочь решить  
вопрос о ~~полн~~ включении рекреацион-  
ной оздоровительной колонии Сибирского  
Ботанического сада Томского универ-  
ситета им. В. В. Куйбышева, ~~и~~ ~~пред-~~  
~~ставителем~~ ~~управления~~ ~~гид~~ ~~бюджетной~~  
~~комиссии~~ СССР ~~жизни~~ ~~продолжи~~  
~~и~~ ~~содержания~~

в том <sup>канцелярии</sup> ~~сиротском~~ саду за 1981-83 гг.

~~Сибирский ботанический сад - сити-се-~~  
~~мее~~

Первой на востоке страны (осно-  
ван в 1885 г.) Ботанический сад Том-  
ского университета <sup>на. площадь 105 га</sup> ~~растительный~~ ~~предст-~~  
авляет растительный фонд / 4600  
видов, форм и сортов ~~и~~ много-летних, лесу-

Стебелки, семянокожухи, генерации в  
клуб и др. (полезная растительность), ископаемые  
лесные в разнородных условиях. Карельского  
хозяйства Сибире.

Ученками  
государственным высшим учебным заведением  
Железнодорожного техникума и  
Сибирского лесного техникума (1500 кв. м),  
используя в СССР и в 60 зарубежных странах,  
в ~~опытных~~ промышленных лабораториях,  
сделку видны следующие картины и  
наблюдения, у нас в СССР  
Иск КНС Б. П. Покорный, ~~Иск КНС~~  
Б. П. Емельянов, И. Ф. Образцов, академика  
М. В. Келерман, А. М. Прохоров и др.)  
Иск КНС Б. П. Покорный в связи с апарти-  
ментным государственным опытом значитель-  
ной работы, растительный материал в  
наблюдениях ~~в СССР~~ под угрозу жизни. ~~Иск КНС~~

закончить работу в этом направлении  
весьма важная задача растительными железными  
данными. Поэтому рекомендуется по возможности  
но только ~~использовать~~ в кампаниях  
наши варианты.

Прошу ~~Учитывая~~ учесть при  
камеральной работе ~~для~~ ~~Иск КНС~~  
СССР и разрешить ~~использовать~~ ~~использовать~~  
Генеральный секретарь Меморандум  
оборона КНС Г. Е. Келерман

Заместителем  
председателя  
Совета Министров РСФСР  
тов. В.Т. Орлову.

1-я группа  
1981-11  
1981-11

Ташкент уведомляет тов.  
В.В. Куйбышева просит помочь  
в решении вопроса поставки  
металла на <sup>нефтемашины</sup> ~~нефтемашины~~ <sup>реконструкцию</sup> авиационно-  
транспортного комплекса Сибирского  
государственного завода, расположенно-  
го в г. Новосибирске — государственного  
завода в сибирском районе.

Уведомляет просит ~~сделать~~ <sup>сделать</sup> ~~завод~~ <sup>завод</sup> —  
~~завод~~ в ~~г. Новосибирске~~ отпуске чертого  
металла в количестве 390 т.  
с указанных заводов;

~~завод~~  
в размещении заказа на село-  
машинный завод в количестве 90 т.  
Директор Ташкентского управления  
ЦУРЭСА / А.П. Билков  
подпись 657. Подпись и. 24.05.01.

Государственным

Сов. Мин. Резерв

от 06.06.81 г.

№ 1098-Р Распоряжением

Госнаб СССР № 119 от 18.06.81 г.

Томасу Уилверингу, Бонно  
для Северного Ботанического сада  
Бонно выделено в счет дополнительных  
гроздов IV квартала 1981 года 450 кг  
серебряного металла.

Постановлением Госплана Резерв  
от 02.07.81 г. № 126 также из дополнительных  
гроздов выделены алюминий  
прокат в количестве 90 кг.

Уилверингу поручается করা-заказы  
на поставку серебряного металла:

1. Кора-заказ № 220848 — ~~700 кг.~~  
уголок № 160 в количестве 130 кг,  
поставщик Никоний Тагил.
2. Кора-заказ № 220244 — ~~500 кг.~~  
уголок № 63 в количестве в количестве  
65 кг, поставщик з. Курьев.
3. Кора, заказ № 511558 з. — ~~Дерюгов.~~  
— сталь толстолистовая в количестве 65 кг,  
поставщик з. Геряповец.
4. Кора заказ № 334936 — уголок № 32  
в количестве 65 кг, Поговник з. Новокузнецк
5. Кора заказ № 330028 — оконно-рашпый  
профиль 65 г, Поговник з. Зубов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСПЛАНА СССР  
г. ТАЛДЫЗНУ

О выделении лимита  
на дополнительное  
использование  
электроэнергии

Томский обком КПСС обращается с просьбой предоставить лимит электроэнергии 500 квт для дополнительного обогрева реконструируемой оранжереи Сибирского ботанического сада Томского университета.

Ботанический сад Томского университета является первым ботаническим учреждением Азиатской части страны. Он основан в 1885 г. и располагает сейчас ценнейшими для Сибири растительными фондами (5500 видов и форм), играющими значительную роль в продвижении различных отраслей растениеводства в северные районы (Стрежевой, Нижневартовск, Сургут и др.): зеленого строительства, садоводства, цветоводства, фитодизайна и др., что имеет существенное социальное значение для формирования постоянного контингента населения в нефтегазовом регионе.

Особую государственную ценность представляют собой уникальные для северных широт фонды тропических и субтропических растений, широко известные в СССР и за рубежом, как "Сибирские тропики", созданные трудом нескольких поколений ботаников-энтузиастов. В настоящее время ведется крупная реконструкция оранжерейного комплекса. Причем осуществляется она оригинальным способом: строительство новых капитальных оранжерей высотой 25 м производится непосредственно над старыми низкими теплицами, где находятся редчайшие 60-100 летние растения австралийской, новозеландской, африканской и др. флор. В зиму 1986/1987 г. вводится в эксплуатацию первый высотный блок оранжерей, но для создания в нем гарантированного теплового режима на период дальнейшей реконструкции (до полного введения в эксплуатацию новой тепловой системы в 1988 г.) требуется дополнительный обогрев в особо суровые периоды (конец декабря - январь).

Просим разрешить в порядке исключения использование электроэнергии в указанных пределах.

Первый секретарь Томского  
обкома КПСС

В.И. Зоркальцев

Усеи. В. А. Морозкина  
директор СаС ВС ТГУ 2-44-44



Министерство высшего и среднего  
специального образования  
РСФСР

СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
при Томском ордена Октябрьской  
революции и ордена Трудового Красного  
Знамени государственном университете  
им. В. В. Куйбышева

634010, Томск, пр. Ленина, 35  
Телеграфный адрес: Томск-10, ТГУ  
Телефон 2-44-47, 4-55-49  
Расчетный счет 14109  
в Кировском Госбанке

3.11.83 г. № 3-573

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КОПИЯ

Союзглавэнерго  
при Госплане СССР  
тов. Королькову В.С.  
109210, Москва Ж-210  
Покровский бульвар № 3

Глубокоуважаемый Владимир Степанович !

Томский университет им. В. В. Куйбышева просит выделить наряд на поставку иолучателей марок: ДРЛФ-400 с установками ОТ-400МЕ-046 У5-70 шт., ДРЛФ-400 с установками ОТ-400МВ-045 У5 -70 шт. для подсветки тропических и субтропических растений в новых оранжереях старейшего в Азиатской части СССР Ботанического сада.

Оплату гарантируем. Наш расчетный счет 071038, Горуправление Стройбанка г. Томска МФО 23601, п/индекс 634050.

Ректор ТГУ, профессор

В.С.Макушкин

Гл. бухгалтер

Л.А.Крицкая

Подписи, печать.

*Копия: Верни секретариату Род*  
11.11.83

КОПИЯ



Министерство высшего и среднего  
специального образования  
РСФСР

СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

при Томском ордена Октябрьской  
революции и ордена Трудового Красного  
Знамени государственном университете  
им. В. В. Куйбышева

634010, Томск, пр. Ленина, 35  
Телеграфный адрес: Томск-10, ТГУ  
Телефон 2-44-47, 4-55-49  
Расчетный счет 14109  
в Кировском Госбанке

375044, г.Ереван  
Тбилисское шоссе № 1  
Генеральному директору  
ПО "Армэлектросвет"  
тов. Тумасяну Б.А.

3.11.86 г. № 3-572

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Глубокоуважаемый Бенямин Акопович!

Томский госуниверситет им.В.В.Куйбышева обращается к Вам с просьбой выделить в порядке оказания технической помощи для срочной установки, в вводимой в эксплуатацию уникальной для Азиатской части СССР высотной оранжерей (выс.25 м.), двух комплектов ксеноновых излучателей с пускорегулирующей аппаратурой для ламп ДКСТ-10000.

Оплату гарантируем. Наш расчетный счет № С71038,  
Горуправление Стройбанка г.Томска ИФО 23601, п/индекс 634050.

Ректор ТГУ, профессор

Ю.С.Макушкин

Гл.бухгалтер

Л.А.Крицкая

Подписи, печать



Род

01/13-104 23.10.86.

Генеральному директору  
объединения "Томсксветотехника"  
г. В.С. МИХАЙЛОВУ

Сибирский ботанический сад Томского университета  
обращается к Вам по двум вопросам:

по вопросу приобретения в возможно короткие сроки (в течение 1986 г.) двух комплектов ксеноновых излучателей ДКСТЛ-СОРТ-1-10 для срочной установки в вводимой в эксплуатацию уникальной для Азиатской части СССР высотной оранжереи (выс. 25 м). Указанные светильники дадут максимальный эффект для облучения растений именно в высоких оранжереях, т.е. при установке их на значительном расстоянии (до 15 м) от точек роста растений ("эффект солнечного света");

по вопросу приобретения в течение 1986 г. для подсветки тропических и субтропических растений в новых оранжереях Сиб БС ТГУ излучателей марок:

ДРЛФ-400 с установками ОТ-400 ИЕ-046 УБ - 70 экз.

ДРЛФ-400 с установками ОТ-400 ИИ-046 УБ - 70 экз.

Томский университет им. В.В. Куйбышева гарантирует своевременную оплату излучателей обеих марок.

Ректор университета  
проф.

В.С. МАКУШКИН

Директор СибБС  
с.н.с.

*В.А. Морякина*

В.А. МОРЯКИНА



  
УПРАВЛЕНИЕ  
ХИМПРОЙ  
СМУ № 8  
24.09.1986г.  
№ 993

Директору Сибирского  
Ботанического сада

г.Морякиной В.А.

СМУ-8 просит Вас произвести снос 7 берез, падение которых может привести к разрушению строящегося объекта, что повлечет за собой гибель растений в оранжерее. В случае не сноса деревьев СМУ-8 ответственность с себя снимает.

Начальник СМУ-8



В.И. Жариков

Копия



Управляющему Томскэнерго  
т. Вяткину Н.А.

Министерство высшего и среднего  
специального образования  
РСФСР

СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
при Томском ордена Октябрьской  
революции и ордена Трудового Красного  
Знамени государственном университете  
им. В. В. Куйбышева

634010, Томск, пр. Ленина, 35  
Телеграфный адрес: Томск-10, ТГУ  
Телефон 2-44-47, 4-55-49  
Расчетный счет 1-4109  
в Кировском Госбанке

01.07.86 № 01/13-73

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Томский университет им. В. В. Куйбышева в связи с реконструкцией оранжерейного комплекса Сибирского ботанического сада ТГУ просит разрешить установку электрокотла мощностью 100 квт/час с целью создания гарантированного круглогодичного обогрева специального тропического отделения кубатурой 400 куб. м со стабильными температурными параметрами + 27-28° и влажностью воздуха 85-90%. Электрокотел будет включаться лишь при недостатке водяного отопления или во время ремонта тепловой системы.

Проректор по строительству ТГУ  
Директор СибБС ТГУ

(Л. Б. Лерман)  
(В. А. Морякина)

*Копия серии  
и.и. с/к Рог*

*08.07.86*

*надпись  
секр. управления  
Томскэнерго*